

# Site Vitrine - Diagramme de GANTT

11 déc. 2019

<http://>

**Chef de projet**  
**Dates du projet**

6 janv. 2020 - 19 févr. 2020

**Avancée**

0%

**Tâches**

16

**Ressources**

4

## Tâches

2


Nom	Date de début	Date de fin
Graphisme	06/01/20	21/01/20
A - Couleurs + Typo	06/01/20	06/01/20
B - Conception des maquettes	07/01/20	20/01/20
C - Validation	21/01/20	21/01/20
Intégration web	22/01/20	12/02/20
D - Intégration HTML CSS	22/01/20	11/02/20
E - Test - Validation - Responsive	12/02/20	12/02/20
Rédaction web	17/01/20	14/02/20
F - Rédaction du contenu	17/01/20	06/02/20
G - Validation du contenu	07/02/20	13/02/20
H - Insertion du contenu	14/02/20	14/02/20
Développement	27/01/20	18/02/20
I - Conception des scripts	27/01/20	07/02/20
J - Intégration des scripts	10/02/20	14/02/20
K - Test et validation	17/02/20	17/02/20
L - Mise en ligne du site	18/02/20	18/02/20

## Ressources

3

Nom	Rôle par défaut
Graphiste	Graphiste
Intégrateur web	Intégrateur web
Rédacteur web	Rédacteur Web
Développeur	Développeur

## Diagramme de Gantt



## Diagramme des Ressources

